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Rio de Janeiro, 30 de Maio de 2000

Versão 1.1


Ata de Reunião

Data de Realização: 30 de maio de 2000.

Houve 2 reuniões:

Reunião entre equipe e cliente;
· Duração: 1 hora;
· Eduardo e Flávio faltaram;
· Juliana falou a Julio o que foi alterado no protótipo de interface e ele disse que estava bom;
· O professor disse que faltam ao planejamento do projeto os seguintes itens:
· Referência, no plano de desenvolvimento, a construção do contrato e a entrega deste;

· O campo “nova previsão” contendo as novas datas previstas para o cumprimento do plano de desenvolvimento;

· Uma estimativa do número de linhas de código do simulador (não contando código gerado automaticamente);

· O cliente disse que quer ter o contrato em mãos com urgência, para poder começar a “pagar” pelos documentos já entregues;

· O professor também falou que no contrato deve estar dito quando cada documento será entregue; atrasos serão punidos com multas (perda de nota) e ele disse que se o contrato não sair logo, a equipe começará a ser multada;

· Juliana ficou de levar ao Julio, amanhã, os casos de uso do sistema;

· O cliente repetiu, mais uma vez, que toda a reunião com ele deve ter uma pauta;

· Flávio agora é o responsável por terminar o protótipo de interface, já que só falta implementar em ambiente Delphi o que está em texto;

· Juliana e Pedro ficaram de começar, ainda esta semana, a modelagem em UML do simulador.

Reunião entre Juliana e Pedro;

· Duração: 20 minutos;

· Com base nos casos de uso do sistema, foram definidos os atores para os casos de uso do simulador: Testador de Facility Manager, Testador de Usuário e Testador de Ambiente;

· Que os comentários do que for feito na modelagem devem ficar nos próprios arquivos do Rose p/facilitar o controle de documentos e diminuir o tempo gasto com a modelagem (o tempo está pequeno).
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