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Rio de Janeiro, 5 de Maio de 2000

Versão 1.1


Ata de Reunião

Data de Realização: 4 de maio de 2000.

Reunião entre a equipe de desenvolvimento;
· Duração: 1 hora e 20 minutos;
· Pedro faltou;
· Eduardo trouxe a versão 1.4 da Proposta de Projeto e a versão 1.1 do Plano de Desenvolvimento;

· Juliana falou de correções a fazer na Proposta de Projeto e no Plano de Desenvolvimento quanto aos requisitos, já que estava dito:

· Que no painel do Facility Manager podia se ver os status de porta aberta ou fechada, sendo que nada a respeito disso está escrito na definição do problema (apenas é dado a entender que o painel dele sinaliza sala desocupada);

· Que o Facility Manager pode apagar luzes de salas ou de seções de corredor quando quiser (o que não é verdade, ele só pode fazer isso se a sala ou seção de corredor estiver desocupada);

· Ficou claro para o grupo que ainda faltam requisitos do simulador (ficaram faltando requisitos sobre alguns poucos casos de uso);

· Flávio trouxe uma lista dos controles, sensores e atuadores que estarão presentes na interface do simulador, na qual foram feitas algumas correções, sendo estas as principais:

· Não havia nada dito sobre seções de corredor;

· Flávio colocou que sala tinha apenas um só push button e um só dimmer, quando na realidade há dois de cada;

· E faltou dizer que o painel do Facility Manager permite saber se há salas vazias ou não;

· Algumas dúvidas da definição do problema que Flávio tinha foram tiradas, tal como sobre o funcionamento do sinal de controle ativo e sobre o uso da luz do dia para se atingir o nível de iluminação desejado (desired light setting);

· Flávio ficou de consertar os problemas da lista que ele fez, sendo que Juliana e ele ficaram de levar a diante o protótipo de interface;

· Juliana ficou encarregada de encontrar o Pedro, que ainda não ajudou Flávio na questão da ferramenta de gerência de configuração de Software, a qual ainda não está funcional; e lhe dar a lista que o Flávio fez sobre o que estará presente na interface do simulador;

· Eduardo prometeu concluir os planos até semana que vem e

· Foi definida a divisão de notas por tarefa, que ficou sendo:

	Item Pontuável
	Pontuação

	Ata
	0,5 pt

	Proposta de Projeto
	1,0 pt

	Contrato
	0,5 pt

	Plano de Desenvolvimento
	1,0 pt

	Pano de Custos
	1,0 pt

	Plano de Qualidade
	1,0 pt

	Plano de Configuração
	1,0 pt

	Especificação do Simulador
	1,0 pt

	Modelagem do Simulador
	1,0 pt

	Implementação do Simulador
	2,0 pt
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