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Rio de Janeiro, 2 de May de 2000

Versão 1.1


Ata de Reunião

Data de Realização: 25 de abril de 2000.

Reunião entre o cliente, líder e secretário;

· Duração: 40 minutos;
· Eduardo mostrou ao professor a versão 1.1 da proposta de projeto;
· O cliente chamou a atenção em relação ao número de dias dado a fase de testes, que somavam 10 dias, falando que era muito tempo levando em consideração a duração do projeto, 35 dias;
· Os componentes presentes explicaram que estes 10 dias significavam o somatório do período de tempo necessário para testes executados durante cada fase do processo, em validação e verificação dos documentos gerados, e para testes exaustivos no software a ser entregue ao final do término da implementação do mesmo;
· O cliente explicou que 10 dias é muito tempo para testes apenas na fase final do projeto e que este mesmo período de tempo é muito pouco para testes de validação e verificação a cada fase do processo de desenvolvimento, levando em consideração os 35 dias previstos para o término do projeto;
· O professor explicou a diferença entre verificação e validação, sendo verificação o ato de checar se um documento gerado é consistente com outro gerado previamente; já validação é o ato de checar se um documento expressa exatamente o que se deseja;
· O professor deu exemplos de diferenças entre verificação e validação utilizando o Modelo da Essência;
· O professor disse que além dos planos de custos, desenvolvimento e de qualidade, há o de configuração;
· O professor chamou a atenção quanto aos custos, que devem ser em nota, já que na proposta de projeto foi feito em dinheiro;
· O cliente deixou claro mais uma vez que é a equipe que determina quanto custa cada parte do processo de desenvolvimento.
Quanto o que foi cumprido da agenda:

· Foi discutida com o professor a versão 1.1 da proposta de projeto.
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